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levering 1er F.E.D.  4 
Récapitulation toutes zones 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
Solde  Total des  Total des 
Marchés, contrats  engagement  Total  engagements  dépenses 
Nombre  et devis passés  initial  des  Contrôle  y compris  y compris 
Zones  de  Engagement  non encore  engagements  technique et  contrôle  Dépenses  contrôle  Zones 
projets  utilisé+  (sans contrôle frais financiers  technique et  effectuées  technique 
Montant  suppléments  technique)  frais financiers  et frais 
Nombre  global  autorisés  financiers 
1  2  3  4  5  6  7 (5+6)  8  9 (7+8)  10  11  12 
1  40  28 483  247  27 582  40  27 622  521  28 143  27 583  28104  1 
Il  340  448 072  1 986  485 405  3 412  488 817  9 621  498 438  480 721  490 209  Il 
Ill  7  8 482  116  9 702  - 9 702  71  9 773  9 702  9 773  Ill 
IV  23  37 552  129  34 223  88  34 311  242  34 553  33  284  33  526  IV 
Total :  410  522 589  2 478  556 912  3 540  560 452  10 455  570 907  551  290  561  612  Total 1er F.E.D.  5 
Récapitulation zones 1-111-IV 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour: 31.12.74 
Solde 
Marchés, contrats et devis passés  engagement 
Nombre  initial  Total 
Etats, Pays et Territoires Associés  de  Engagement  non encore  des  Dépenses 
projets  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Zones  suppléments 
Nombre  Montant global  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7 {5+6)  8 
1  Zaïre  18  19 226  94  17 649  30  17 679  17 649 
Burundi  11  4 413  60  4 995  1  4 996  4 995 
Rwanda  11  4 844  93  4 938  9  4 947  4 939 
Total :  40  28483  247  27 582  40  27622  27 583 
Contrôle technique :  496  496 
Frais financiers  25  25 
Total :  28143  28104 




116  9 702 
1 
- 9 702  9 702 
8482  116  9 702  - 9702  9 702 
Contrôle technique :  70  70 
Frais financiers  1  1 
Total:  9773  9773 
IV  Nouvelle-Guinée  4  7 458  30  4 079  - 4079  4 079 
Surinam  9  17 618  39  16 837  - 16 837  16 919 
Antilles Néerlandaises  10  12 476  60  13 307  88  13 395  12 286 
Total:  23  37 552  129  34 223  88  34 311  33 284 
Contrôle technique :  141  141 
Frais financiers  101  101 
Total :  34 553  33 526 1er F.E.D.  6 
Récapitulation zone Il 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
Marchés, contrats et devis passés  Solde  engagement 
Nombre  Engagement  initial  non encore  Total  Dépenses  Etats, Pays et Territoires Associés  de  initial 
1  utilisé+  des  effectuées  projets  Nombre  Montant global  suppléments  engagements 
autorisés 
1  2  3  4  5  6  7 (5+6)  8 
Sénégal  25  41  258  142  40 932  1 788  42 720  39 226 
Mauritanie  12  12 649  71  15 272  1  15 273  15 272 
Mali  26  31  356  171  41  758  90  41  848  41  647 
Côte d'Ivoire  22  37 681  143  38  931  283  39 214  38 877 
Dahomey  19  20 696  97  20188  230  20 418  19 897 
Niger  12  30 480  92  30 483  - 30 483  30 483 
Haute-Volta  15  28 311  104  28 208  14  28  222  28 092 
Togo  18  13 995  136  15 619  - 15 619  15 618 
Gabon  15  15 078  152  17 266  6.  17 272  17 266 
Tchad  19  28 837  101  27 922  - 27 922  27 910 
Centrafrique  30  16 332  200  16 311  80  16 391  16 221 
Congo (Brazzaville)  18  18 798  77  24247  13  24 260  24247 
Cameroun  27  44 832  156  51  534  320  51  854  51  179 
Algérie  9  20 427  42  24 813  461  25  274  23  080 
Madagascar  42  53 869  184  56 075  65  56140  56 027 
Comores  8  3040  33  3 321  2  3 323  3 195 
Polynésie  1  2 567  2  4 366  - 4 366  4 366 
St-Pierre et Miquelon  2  3 581  3  3 033  - 3 033  3 033 
Nouvelle Calédonie  5  1 560  18  2153  - 2153  2153 
Terr. Franç. des Afars et des Issas  2  1 367  10  1 184  - 1 184  1184 
Réunion  5  7 516  14  8 836  - 8 836  8 836 
Guadeloupe  4  5143  10  4 415  1  4 416  4 387 
Martinique  3  6 694  7  6 676  37  6 713  6 663 
Guyane  1  2 005  1  1 862  - 1 862  1 862 
Réserve (PTOM  +  DOM)  21  21 
Total :  340  448 072  1 986  485 405  3 412  488 817  480 721 
Contrôle technique  8 861  8 728 
Frais financiers  760  760 
Total :  498 438  490 209 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  7 
Pays :  ALG~RIE 
Montants en 000 U  /C  Date de mise d jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.27.101  Travaux  d'amélioration  pastorale 
dans l'arrondissement de Djelfa 
1 479  90  2.  2.62  992  1 093  6  1 093  Projet terminé 
11.27.102  Construction de 15  centres de for- 2 734  90  2.  2.62 
mation professionnelle agricole 
388 
772  23.12.64  12 822  247  12 056 
12.27.102  Construction et équipement de 526 
postes de Sociétés Agricoles de Pré-
7170  90  2.  2.62  814 
voyance 
11.27.101  Construction de 4 écoles ménagères  911  90  2.  2.62  873  921  132  571 
agricoles 
11.27.103  Extension du Centre d'apprentissage  148  90  2.  2.62 
de Tlemcen 
288  26.  6.64  175  - 175  Projet terminé 
11.27.104  Extension du Centre d'apprentissage  276  90  2.  2.62  287. 993  7.  3.64  403  9  403 
de Bougie 
-
11.27.105  Construction de 6 hôpitaux blocs  4 962  90  2.  2.62  175. 349  18. 2.63  6 205  - 6 257 
11.27.201  Centre de Formation professionnelle 
accélérée 
316  123  25.  6.62  964  727  67  421 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  8 
Pays:  ALG~RIE 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 




+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.27.201  Palmeraies de l'Oued R'hir  2 431  137  25.  6.62  925  1 863 
1  - 1 515 
Total : 9 projets  20 427  24209  461  22 491 





f  . 
Total :  20 427  24 813  461  23 080 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.41.201  Ecoles à Curaçao 
11.41.202  Ecole à  Bonaire 
11.41.203  Ecole à St.-Eustache 
12.41.201  Route Kralendijk-Sorobon 
11.41.204  Eco1es à Aruba 
12.41.202  Port de Wi llemstadt 
12.41.203  Aérogare Aruba 
11.41.205  1er équipt. Ecole Aruba 
11.41.206  Amél. lnfrastr. Brievengat 
12.41.204  Appontement Ste EUSTACHE 
16.41.201  Etude  «appontement de l'île 
Ste EUSTACHE» 
16.41.202  Etude« Pavillon  psychiatrique de 
Willemstad» 
Réserve 
Total : 10 projets 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 
1 588  244  23.  9.65  454  1 498  545  -
106  244  23.  9.65  454  156  - 545 
n  244  23.  9.65  454  112.  - 545 
567  247  18.10.65  460  762  -
1 922  248  18.10.65  540  1 952  -
1m  247  18.10.65  451  2 341  -
3209  252  23.12.65  954  3 366  59 
432  248  18.10.65  541  347  -
1 580  247  18.10.65  745  1 409  20  887 
1 218  260  1.12.71  1 010  1 330  8 
30  - - 34  -
- - - - -
1 
12 476  13 307  88 
9 
Pays:  ANTILLES  N~ERLANDAISES 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 498  Projet terminé 
156  Projet terminé 
112  Projet terminé 
762  Projet terminé 
1 952  Projet terminé 
2 341  Projet terminé 
3 346 
347  Projet terminé 
1 410 
328 
34  ttude terminée 
- Annulée 
12 286 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  10 
Pays:  BURUNDI 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.12.101  Amélioration Route Bugarama- 584  3  7.  4.59  7  18.  8.60  622  - 622  Projet terminé 
Muramvya 
12.12.102  Piste de pénétration Rwesero-
Kinyinya 
120  3  7.  4.59  - 6.60  199  - 199  Projet terminé 
12.12.104  Etude globale Rwanda et Burundi(')  65  22  7.  7.60  - 3.  5.60  64  - 64  Terminée 
-1/2-
11.12.102  Hôpitaux 
Kayanza 
ruraux  de  Chibitoke  et  130  28  6.  5.60  109,282  30.10.61  136  - 136  Projet terminé 
11.12.103  Voirie cités africaines d'Usumbura  220  28  6.  5.60  119  30.10.61  230  - 230  Projet terminé 
11.12.107  Hôpital  de  Rutana et Maternité de  188  119  28.  2.62  297,468  4.  6.64  348  - 348 
Ngozi.  605,735 
12.12.109  Reconstruction 6 ponts route  186  162  11.10.62 
Muramvya-Kitega 
320  25.  2.64  261  - 261  Projet terminé 
12.12.112  Création 500  ha.  de théiers dans  la  1 020  165  4.  1.63  410,432  21.  6.63  1 326  - 1 326 
région de Bugarama-T  eza  859 
12.12114  Recherches théicoles  80  185  8.  4.63  - 1. 5.63  79  - 79  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
Fi nan cement 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  s 
11.12.109  Protection  contre  les  crues  du  lac  400  209  10.12.63 
Tanganyka 
12.12.115  Création d'un bloc de théiers dans la  1 420  226  3.  6.64 
région du Rwegura 
Total : 1t proJets  4413 
Procêc:lure acc'l'r'e 
16.12.101(2)  Etude thé Rwanda et Burundi  - -
-1/2-
Total:  4 413 
Réserve 
Total:  4 413 
(')  Le  projet 12.12.104- Etude globale, est commun au  Rwanda et au  Burundi. 
(2)  Le projet 16.12.101  • Etude Thé, est commun au Rwanda et au Burundi. 




N° des  Date  Montant  Supplé-
appels  1er  global des  ments 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9 
- 19.12.63  469  -







4995  1 
11 
Pays:  BURUNDI 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
469  Projet terminé 
1 200 
4934 
61  Etude terminée 
4995 
' 
4995 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  12 
Pays  :  CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
1 
11.22.201  Construction d'un  pavillon  d'hospi-
talisation Meiganga 
52  11  9.  4.60  64,125  3. 5.61  64  - 1  64  Projet terminé 
'-
11.22.202  Construction d'un  pavillon d'hospi-
talisation à N'Tui 
30  11  9. 4.60  65,125  3.  6.61  60  60  Projet terminé 
11.22.203  Création de points d'eau dans la sub- 249  11  9.  4.60  58,140  22.  2.61  250  - 250  Projet terminé 
division Mora 
12.22.201  Reconstruction de 4 postes à quai du  3 565  12  1. 4.60 
port de Douala 
57  25.  9.61  3 373  - 3 373  Projet terminé 
12.22.202  Achat d'une drague pour le port de 
Douala 
892  42  9.  1.61  101  30.  6.62  1 350  - 1 350  Projet terminé 
12.22.203  Tronçon Pitoa-Figuil de la  route  1 337  62  19. 1.61 
Garoua-Maroua 
82,89  25.  4.61  1 397  - 1 397  Projet terminé 
12.22.204  Amélioration de l'élevage en  500  62  19. 1.61  160  29.  6.61  577  577  Projet terminé 
Adamaoua 
12.22.205  Aménagement de la  piste  758  62  19. 1.61  151  15.  2.62  876  - 876  Projet terminé 
N' Kolebitye-N' Kolenieng 
12.22.206  Route Tignere-Kontcha  494  94  8.  9.61  214  12.12.62  711  - 711  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  13 
Pays:  CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Dote de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
!  1 
12.22.207  Conservation des  sols  et lutte anti- 717  94  8.  9.61  195  25.  8.62  957  44  945 
érosive 
11.22.204  Formations sanitaires Nord Came- 2107  94  8.  9.61  262,  378  29.11.63  2 737  2 737  Projet ter  mi né 
roun  459 
12.22.208  Bitumage route Yaoundé-M'Balmayo  1 985  94  8.  9.61  184  14.12.62  1 951  - 1 951  Projet terminé 
12.22.209  Pont rail  route Edea  729  94  8.  9.61  197  16.  8.63  2 045  108  1 703 
(caduc} 
753 
11.22.206  Ecole normale supérieure à Yaoundé  1 069  94  8.  9.61  252, 713  13. 4.62  1 375  - 1 375  Projet terminé 
12.22.210  Piste des terres noires  344  94  8.  9.61  - 23.  9.63  46  - 46  Etude terminée 
Travaux reportés sur le 2ème F.E.D. 
12.22.211  Route Maroua-Mora  871  101  4.12.61  - 22.12.61  59  - 59  Etude terminée 
Travaux reportés sur le 2ème F.E.D. 
12.22.212  Chemin de Fer transcamerounais  15 000  152  16.  1.63  261, 309  28  .8.63  17165  - 17165  Projet terminé 
12.22.213  Route N'Gaoundéré-Garoua  2 714  116  22.10.62  236  8.  3.63  3133  - 3133  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1•r FED en exécution  14 
Pays  : CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
1 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.22.207  Adduction d'eau de M'Balmayo  227  146  14.  8.62  256  21.11.63  299  - 299  Projet terminé 
11.22.208  Ecoles primaires et Collège de  6 441  154  18.12.62  352,453  29.12.62  7149  51  7148 
N'Gaoundéré  639 
12.22.214  Pont sur la  Bénoué à Garoua  1 620  154  18.12.62  637  23.  9.62  1 898  - 1 898  Projet terminé 
12.22.215  Pont rail-route sur le Mungo  531  154  18.12.62  304  2.  4.64  669  - 669  Projet terminé 
11.22.209  Etudes hydre-géologiques Nord-
Cameroun 
920  189  25.  6.63  22.12.65  912  - 912  Projet terminé 
11.22.210  Etude mares permanentes Nord- 142  199  5.  7.63  - 6.  2.64  178  - 178  Projet terminé 
Cameroun 
11.22.211  Extension du Collège Libermann  729  211  28.  1.64  481,626  23.  6.65  703  703  Projet terminé 
. 
11.22.212  Ecole  pratique d'agriculture  474  219  18.  3.64  548  23.  2.65  428  428  Projet terminé 
11.22.213  1re  campagne  conjointe  contre  la  335  120  9.  3.62  176,1n  23.  2.62  312  - 312  Projet terminé 
peste bovine  178 
Total : 27 projets  44832  50 674  203  50 319 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  15 
Pays : CAMEROUN 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune à 
15.22.200A 
plusieurs projets 
Route Tignere-Koutcha  23.  9.63  265  - 265  Terminée 
Route N'Gaoundéré-Garoua 
Procédures accélérées 
16.22.202  Bois  locaux pour traverses  3.10.62  75  - 75  Etude terminée 
16.22.201  Pédologie, hydrologie, centre 
Cameroun 
5.10.62  247  - 247  Etude terminée 
16.22.205  Route Bamenda-Mbouda  25.  1.63  188  - 188  Etude terminée 
16.22.206  Formations sanitaires Sud  2.10.63  85  - 85  Etude terminée 
Total:  44832  51  534  203  51179 
Réserve.  117  -
Total :  44 832  51  534  llO  51179 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.23.301  Construction de formations  profes-
sionnelles rurales 
11.23.302  Constructions sanitaires 
(1 re tranche) 
12.23.301  Développement de l'élevage bovin 
11.23.303  Constructions sanitaires 
(2• tranche) 
11.23.304  Hydraulique  humaine : 
ment point d'eau 
aménage-
12.23.302  Ponts sur pistes rurales 
12.23.303  Route Damara- Fort Si but 
12.23.304  Achat de matériel routier 
12.23.306  Centres et postes vétérinaires 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
. 
3  4  5  6  7  8  9 
255  37  14.  9.60  56,90  31.  5.61  249  -
276  37  14.  9.60  56,91  31.  5.61  238  -
179  45  6.10.60  - 15.  2.61  160  -
312  67  23.  3.61  137,143  8.11.61  354  -
228  67  23.  3.61  142  8.  1.62  195  -
106  68  17.  3.61  147  8. 1.62  128  -
1 167  68  17.  3.61  439  11.  9.62  830  -
962  68  17.  3.61  116  6.11.62  817  -













Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 










Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
NO 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.23.305  Développement 
(28  tranche) 
de  l'élevage  bovin 
11.23.305  Etude globale de développement 
11.23.306  Hydraulique humaine 
(2e tranche) 
11.23.307  Constructions sanitaires 
(3e tranche) 
11.23.308  Constructions scofai res 
12.23.307  Ponts sur pistes rurales 
(2• tranche) 
11.23.309  Institut études agronomiques l 
Wakombo 
12.23.308  Route Bangui-Damara 
11.23.310  Route Bangui-M'Baiki (études) 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Suppfé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
716  100  27.11.61  - 9.  4.62  612  -
30  89  23.  8.61  - 9.  1.62  26  -
658  113  20.  3.62  507,508  638  -
509,629 
621' 510 
972  113  20.  3.62  235,357  13.  5.63  1 086 
2 390  113  20.  3.62  354,642  24.  6.65  2 634  -
693 
1 094  135  22.  6.62  621  6.  3.64  1 262  7 
1 236  130  8.  5.62  836  30.  4.63  .1 725  -
441 
1 264  178  13.  2.63  375  13.  9.63  1 481  -













Pays  :  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 










Etude terminée Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.23.311  Ecole technique d'élevage de Bouar 
12.23.309  Pont sur la  Kouma 
11.23.312  5 laboratoires contre grandes 
endémies 
12.23.310  Aérodrome de Berberati 
11.23.314  Etude de programmation 
11.23.313  Formations sanitaires Sud-Ouest 
11.23.315  Ecole professionnelle Inter Etats des 
Douanes à Bangui 
11.23.316  Collège technique agricole à 
Bambari 
11.23.317  6 centres sociaux 
12.23.311  1 Flotte fluviale de la Haute Sangha 
Situation annuelle des projets du  1er FED en exécution 




1  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
300  195  5.  7.63  561  2. 7.65  263  -
708 
186  195  5. 7.63  355  3. 7.64  153  -
243  200  25.  9.63  433,  595  188  -
231  200  25.  9.63  374  27.  1.65  220  -
540  208  12.  8.63  - 16. 8.63  520  -
608  206  15.10.63  391, 598  623  9 
267  236  16.  9.64  902  809  30.  7.65  266  1 
1 013  236  16. 9.64  3. 8.65  65  -
158  236  16.  9.64  434  149  -















Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 






Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
NO  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.23.318  Construction de classes  •  101  262  23.  7.71  - 100  -
Collège enseignement général 
11.23.319  Construction 2 bâtiments  54  263  23.  7.71  54 
IN.  PPPE 
Total :  JO projets  16 314  16on  17 
1 
Direction de travaux commune à 
plusieurs projets : 
15.23.300 A  Hydraulique humaine ~1re tranche) 
Hydraulique humaine  2• tranche)  - - 18.  2.63  66  -
Ponts sur pistes rurales 
15.23.300 B  Constr. sanitaires (1• et 2• tranches) 
Constructions scolaires  - - 18. 2.63  207  -
Route Damara-Fort Sibut 
Centres et Postes vétérinaires 
Total:  16 314  16295  17 
Réserve  - 80 
16.23.301  Etudes géotechniques  18  16  -
Route Damara- Si but 













Pays:  CENTRAFRIQUE 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 





Etudes terminées Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  20 
Pays :  COMORES 
Montants en 000 U/C  Dote de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1•r  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.24.201  Quatre maternités  81  25  1. 4.60  15  10.11.60  133  - 133  Projet terminé 
11.24.202  Electrification Moroni et Mutsamudu  340  81  19. 9.61  169  21.  8.62  348  - 348  Projet terminé 
-
12.24.201  Asphaltage de routes principales  1146  81  19. 9.61  191  3. 7.62  1148  - 1148  Projet terminé 
11.24.203  Ecole ménagère à Mutsamudu  263  81  19. 9.61  208,398  30.10.62  198  - 198  Projet terminé 
11.24.204  Formations sanitaires Mamoutzou et  239  81  19. 9.61  207,581  30.10.62  234  - 234  Projet terminé 
Fomboni 
12.24.202  Prolongement de la jetée du port de 
Mutsamudu 
567  176  19. 4.63  380  12.12.64  866  - 866  Projet terminé 
11.24.205  Formation sanitaire à Mitsamiouli  152  237  20.  6.65  430,581  142  2  141 
--
12.24.203  Amélioration des routes  252  AV.2  23.10.72  252  127  à 509  - -
Total : 8 projets  3 040  3 321  2  3195 
Réserve  -
Total:  3 040  3 321  2  3 195 
l Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.23.201  Protection maternelle et infantile  457  36  4.10.60  77,202  18.10.61  949  -
12.23.201  Sortie Nord Brazzaville  851  46  25.10.60  75  16.  8.61  1 016  -
12.23.202  Pont Le  Briz  244  46  25.10.60  76  16.  8.61  404  -
12.23.203  Infrastructure  routière  et  équipe- 1 558  46  25.10.60  78,79  6.12.61  2 015  -
ment  de  la  zone  cacaoyère  de  la 
Sangha 
12.23.204  Construction de 2 nouveaux postes à 
quai dans le Port de Pointe-Noire 
3 241  47  12.  4.61  97  20.  1.62  5 669  -
12.23.205  Achat de 50 wagons grumiers  365  111  10. 4.62  211  15.12.62  427  -
12.23.206  Passage de la vallée de Lefi ni  1 033  111  10.  4.62  203  6.  7.62  947  -
12.23.207  Routes Pointe-Noire-Bas Kouilou et  1 904  111  10.  4.62  204  15.  6.62  1 451  -
Pointe-Noire-Cabinda 













Pays:  CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 










Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.23.203  Extension Lycée de Brazzaville 
11.23.204  Ecole  normale supérieure à  Brazza-
ville 
12.23.208  Route Brazzaville-Kinkala 
12.23.209  Route Obouya-Fort-Rousset 
11.23.205  Etudes route Nyanga-Mossendjo 
12.23.210  Chemin  de  fer  Congo-Océan 
forcement de la voie) 
(ren-
11.23.207  Etude de la  route Sibiti-Jacob 
11.23.206  Assainissement de Brazzaville 
12.23.211  Liaisons par faisceaux hertziens 
Total : 18 projets 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
640  111  10.  4.62  337,419  1. 9.62  n1  -
1 053  117  10.  4.62  413  19.10.62  1 394  -
932  124  s.  6.62  205  6.  7.62  894  -
1134  144  4.  9.62  247  18. 4.63  2 372  -
182  191  2.12.63  - 8.  6.64  195  -
555  214  12.  3.64  376  19. 2.65  530  '  -
69  214  12. 3.64  - 11.12.64  156  -
1 595  228  20.  5.64  393  16.7.66  1 722  -
1 418  174  28.  5.63  335  4.11.64  1 506  -














Pays : CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 










Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
N• 
comptable  Intitulé 
1  2 
Procédures accélérées 
16.23.202  Etude hydr. construction 6 ponts 
16.23.201  Assainissement de Brazzaville 
16.23.203  Construction sanitaire dans la 
Likouala 
16.23.205  Hôpital de Pointe-Noire 
16.23.204  Alimentation eau plateau  Kikouya 
16.23.207  Assistance technique 





Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  1  + 
initial  Date  N• des  Date  Montant  Su pp lé-
N•  signa- appels  1 ••  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
- - 22.  4.64  12  -
- - 7.  6.63  38  -
- - 10. 7.63  17  -
- - 23.  3.63  22  -
- - 31.  8.63  23  -
- - 18. 9.64  40  -
- 16.12.69  25  -
18 798  24247  -
13 













Pays : CONGO (Brazzaville) 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 








Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  24 
Pays:  ZAIRE 
Montants en 000 U/C  Date  de  mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.11.002  Travaux anti-érosifs à Luluabourg  654  1  7.  4.59  2,3,8,10  30.  9.59  1 048  - 1 048  Projet terminé 
11.11.003  Travaux d'infrastructure à  400  1  7. 4.59  6,9  10.  3.60  228  - 228  Projet terminé 
Lubumbashi 
11.11.004  Travaux d'infrastructure à  600  1  7. 4.59  4,5  22.  2.60  585  - 585  Terminé 
Kisangani 
12.11.001  Reconstruction  ponts  sur  rivières  15  31  6.  5.60  - 14. 1.63  35  - 35  Projet terminé 
Lubilash et Luilu 
12.11.003  Prospection systématique de J'Ouest 
de la  rivière Kwango 
500  48  21.  6.61  - 12. 9.62  452  - 452  Projet terminé 
11.11.005  Evacuation  des  eaux superficielles à  400  153  2.10.62  272  6.  6.63  665  - 665  Projet terminé 
Lemba Est 
11.11.006  Travaux anti-érosifs dans le  quartier  98  153  2.10.62  273  6.  6.63  129  - 129  Projet terminé 
du « Parc » à Matadi 
12.11.005  Route de l'lturi- 21  km  Madula  2 815  184  1. 2.63  274  6.  6.63  466  - 466  Projet terminé 
150 km 
12.11.006  Route Kwango - Ken ge  2 462  184  1.  2.63  275  6.  6.63  2 295  - 2  295  Projet terminé 
12.11.007  Achat 10 wagons-citernes  92  184  1.  2.63  389  7.  8.65  84  - 84  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  25 
Pays:  ZAIRE 
Montants en 000 U/C  Date  de  mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés 
1 
Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.11.007  Etude route Boma-Tshela  65  193  13.  5.63  - 22.10.63  129  - 129  Projet terminé 
12.11.008  Relance  agricole de  la  Province de 
Kinshasa 
1 785  193  13.  5.63  - 29.  5.63  1 717  - 1 717  Projet terminé 
.  ._12.11.009  Route lwana-Mussenge  2 960  202  18. 7.63  313  18.11.63  3 882  - 3 882  Projet terminé 
12.11.010  Pont de Lenge  185  217  9. 6.64  452  190  190  Projet terminé 
12.11.011  Pistes du Mayombe  680  249  30.12.65  511  489  - 489  Projet terminé 
11.11.008  Ecole Nat. Droits et Admin.  3 300  249  30.12.65  928  2 658  - 2 658  Projet terminé 
12.11.012  Achèvement route Mweneditu- 1 600  AV.1  8.  1.73  {603)  1 600  1 600 
M'Busimayi  à  421 
12.11.013  Achat de 2 dragues (supplément)  615  (586)  615  615  Projet terminé 
Total :  18 projets  19 226 
1 
17 267  17 267 Situation annuelle des projets du 1er  FED en exécution  26 
Pays:  ZAIRE 
Montants en  000  UJC  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ments  +  Dépenses  Appel d'offres en cours 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la  dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
15.11.000A  Direction de Travaux commune  - 22.10.63  49  - 49  Projet terminé 
à plusieurs projets 
16.11.001  Procédure accélérée 
Plan de redressement économique et  - 4.  2.63  333  - 333  Etude terminée 
financier 
Réserve  30 
Total:  19 226  17 649  30  17 649 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.21.501 
et 502 
Port de pêche d'Abidjan 
11.21.501  Hydraulique humaine 
11.21.502  Cinq hôpitaux secondaires 
12.21.504  Hydraulique humaine et pastorale 
12.21.505  Aménagements 
Cacao 
routiers  Boucle  du 
12.21.506  Aménagements  routiers  - Région 
de Man 
11.21.505  Lotissement Cocody-Abidjan 
11.21.506  Collège de jeunes filles à Abidjan 
11.21.508  Alimentation en eau de Bouaké 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 390  15  25.  5.60  44  18. 4.61  1 036  -
59  8.  2.61 
1 090  16  25.  5.60  45  22.  2.61  1 703  -
620 
580  16  25.  5.60  59  7.  4.61  605  -
3 314  75  15.  6.61  198  12. 2.63  3 359  -
620 
4 861  75  15.  6.61  145  20.  3.62  4 794  -
2 512  75  15.  6.61  146  20.  3.62  2 642  -
1 620  75  15. 6.61  237,755  18. 3.64  1 871  -
1 572  112  21.12.61  405  22.12.62  1 309  -













Pays : COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 










Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
ND 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.21.503  Modernisation Chemin de Fer 
Abidjan Niger 
11.21.503  60 écoles primaires 
11.21.509  Institut Pasteur à Abidjan 
11.21.510  Camps de formation rurale 
12.21.507  Liaisons  par faisceaux hertziens 
12.21.508  Palmiers à huile 
11.21.511  Etudes plan 1  '64-70 
11.21.512  Ecole normale supérieure d'Abidjan 
11.21.513  Institut national Santé Publique 
Abidjan 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
2 213  65  12. 4.61  102,103  30.10.61  2 717  -
20.11.64  455 
1 216  26  25.  5.60  50  7.  4.61  1 435  -
1 053  127  2.  4.62  898, 774  2.  8.62  1 471  7 
949 
2147  139  28.  5.62  347,387  23.  9.64  2 342  -
2 431  163  13.12.62  311  1 925  106 
619 
4 659  183  25.  1.63  418,576  23.  5.64  5169  -
856 
97  194  18. 4.63  - 29.  7.63  73  -
1 215  213  24.  3.64  458  22.12.64  1 132  -
808 













Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 









Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.21.514  Programme scolaire  1 114  241  3.  2.65  697  30.  8.65  929  -
788 
.. 
11.21.517  Campagne  de  lutte  contre  l'oncho- 127  360  2.  6.69  - 128  -
cercose (poursuite) 
11.21.515  Ecole nationale d'administration  778  256  6.  4.70  1017, 1148  814  54 
11.21.516  Collège jeunes filles à Abidjan  468  t12  17.  7.70  1004  582  -
2me tranche 
Av.n•2 
Total :  22 projets  37 681  38854  61 
16.21.502  Procédure acc'l'rM! : 
Etudes école d'Agronomie  - - 30.11.64  77  -
Réserve  222 
----











Pays:  COTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 




Pré  p. 
Pré  p. 
Etude terminée Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  30 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
Fi nan cement 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
11.24.301  1  Lotissement du  «Stade »à Djibouti  854  5  11.11.59 
21.  5.64 




Pays:  TERRITOIRE  FRANÇAIS DES AFARS  ET DES ISSAS 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Marchés et contrats passés  Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours 
N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9  10  11 
12,18  6.  7.60  727  - 727  Projet terminé 
289  20.10.63  457  - 457  Projet terminé 
1 
1184  1 184 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  31 
Pays : DAHOMEY 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.601  Ecole  d'infirmiers  et  infirmières  à  222  14  10.  2.60  32  2.  3.61  155  - 155  Projet terminé 
Cotonou 
11.21.602  Groupe hospitalier à Savalou  107  14  10.  2.60  33  2.  3.61  85  - 85  Projet terminé 
11.21.603  Groupe hospitalier à Athiémé  67  14  10.  2.60  34  2.  5.61  40  - 40  Projet terminé 
11.21.604  Hôpital secondai re à Parakou  594  41  19.  7.60  71 
126 à 130 
23.  6.61  518  - 518  Projet terminé 
11.21.605  Equipements de constructions de la 
Santé Publique 
87  57  6.10.60  131  à 136  7.  5.62  79  - 79  Projet terminé 
11.21.606  Adduction d'eau à Ouidah  275  76  12.  6.61  194,220  15. 9.62  200  - 200  Projet terminé 
- -
12.21.601  Route Togo-Nigéria  810  76  12.  6.61  215  16. 2.63  814  - 814  Projet terminé 




11.21.608  Création de points d'eau  2046  97  21.  9.61  182  4.  8.62  1 980  - 1 980  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  32 
Pays : DAHOMEY 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1 
11 
11.21.609  Prospection gisement calcaire 
Arlan et prospect. minière systèm. 
697  109  21.11.61  - 23.  5.62  679  679  Projet terminé 
12.21.603  Route Gomé-Dogbo  2127  131  12.  6.62  402  2 356  - 2 356  Projet terminé 
11.21.607  Lutte contre les trypanosomiases 
animales 
243  - - - - - - Projet reporté au 2• Fonds 
11.21.610  Lycée mixte à Parakou  1 782  180  13.  2.63  415  4.  8.65  1 413  75  1 376  na 
11.21.611  Cours secondaire de filles à Abomey  527  180  13.  2.63  4ao  11.12.64  406  72  405  na 
11.21.612  Eléments pour la construction de 20  162  180  13.  2.63  426  276  34  245 
écoles primaires avec logement  na 
--
12.21.604  Dévelopbement agricole, région de  1 094  186  13.  2.63  - 3.  5.63  1 039  - 1 006 
Boukom  é 
12.21.605  Superstructures  nouveau  port  de  1 a63  186  13. 2.63  29a,  421.  3. 2.64  1 917  - 1 917  Projet terminé 
Cotonou  420 
11.21.613  Assainissement pluvial de Cotonou  2 714  205  31.  7.63  326  31.12.63  2 317  - 2 317  Projet terminé 
:  Total : 19 projets  20 696  19 592  187  19 301 
, Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  33 
Pays:  DAHOMEY 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  1 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en  cours 
No 
/  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de  la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5 
1 
6  7  8  9  10  11 
12.21.606  Finaneement compl. 
Route Hi llakondj  i-Cotonou 
317  317  - 317  projet terminé 
15.21.600  Direction de travaux commune à  - - 102  - 102  Projet terminé 
plusieurs projets 
Procédures accél6rées 
16.21.601  Lycée  agricole et centre  de recher- - - 12.12.63  10  - 10  Ëtude terminée 
ches agronomiques à Godomey 
16.21.602  Route inter-états entre Cotonou et  21.  2.64  167  - 167  Ëtude terminée 
Hillakondji 
Total:  20 696  20188  187  19 897 
Réserve  43 
Total:  20 696  20188  230  19 897 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  34 
Pays:  GABON 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets 
1  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment 
1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  l 
5  6  7  8  9  10  11 
11.23.101  Formations sanitaires  652  17  27.  4.60  27, 254  26.  4.61  934  - 934  Projet terminé 
11.23.102  Construction d'une section commer- 45  17  27.  4.60  106, 201  26.  4.61  54  - 54  Projet terminé 
dale à  l'école professionnelle de 
Libreville 
11.23.103  Construction de trois centres d'ap- 406  44  26.  8.60  27, 201  26.  4.61  483  - 483  Projet terminé 
prentissage 
12.23.101  Route Kougouleu-Médouneu  2 431  55  26.  1.61  112, 158  19. 1.62  3 619  - 3 619  Projet terminé 
12.23.102  Route Ebei-N'Djolé  1 621  55  26.  1.61  164  7. 5.62  2529  - 2 529  Projet :j.ermi né 
11.23.104  Formation  professionnelle 
Librevi llefPort-Genti  1 
rapide  à  608  93  22.  8.61  221, 305  7.  2.63  727  - 727  Projet terminé 
11.23.105  Internats de 3 cours complémentai- 336  93  22.  8.61  200,  321  23.11.62  355  - 3SS  Projet terminé 
res 
11.23.106  Extension  Lycée  technique  Albert- 1 S39  93  22.  8.61  394,S96  23.  2.63  1 686  - 1 686  Projet terminé 
Bernard Bongo 
11.23.107  a)  Ecole d'infirmiers Libreville  sos  93  22.  8.61  174,299  17. S.62  S70  - S70  Projet terminé 
b)  Equip. techn. formation sanitaire  (370 caduc) 
c)  Maternité de Port-Gentil  505,6S2, 
764 Situation annuelle des projets du  1•r FED en exécution  35 
Pays:  GABON 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  proLets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la derni  re réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.108  Assainissement de Libreville  (Quar-
tier M'Batavea) 
972  138  22.  6.62  257  12.  3.64  914  - 914  Projet terminé 
12.23.103  Développement d'élevage en milieu  332  150  25.  9.62  486,490,  16.11.62  225  - 225  Projet terminé 
rural  616 
12.23.104  Ponts à Ayem et Ebel  891  161  3.10.62  294,503  5.10.64  1 342  - 1 342  Projet terminé 
12.23.105  Bitumage de la route Libreville-Cyan  2 528  166  3.12.62  2n  17. 4.63  1 284  - 1 284  Projet terminé 
12.23.106  Equipement de la 3• brigade de plan- 470  215  13. 3.64  428,487,  1.  3.66  405  - 405  Projet terminé 
tation d'Okoumé  622 
12.23.107  Liaisons par faisceaux hertziens  1 742  174  28.  5.63  335,722  4.11.64  1 900  - 1 900  Projet terminé 
Total : 15 proJets  15 078  17 027  - 17 027 
Procédures accélérées 
16.23.101  Etudes hydrographiques Port  21.  5.63  155  - 155  Etudes terminées 
Owen  do 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  36 
Pays: GABON 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.23.102  Etudes route Ebel-N' Djolé  - - 30.  9.64  54  - 54  études terminées 
16.29.103  Liaisons  par faisceaux hertziens  - - - 8.12.69  30  - 30  Projet terminé 
Total:  ts 011  t7 266  - t7 266 
·• 
Réserve  6 
Total :  15 078  17 266  6  17 266 Situation annuelle des projets du 1er  FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.26.101  Adduction d'eau potable  747  91  4. 9.61  240.241,  2.  6.65  673  -
514 
12.26.101  Route Sortie Nord de Pointe-à-Pitre  223  91  4.  9.61  213  29.11.62  275  -
12.26.102  Extention du port de Pointe-à-Pitre  3 241  134  4. 7.62  271  31.  3.64  2 535  -
11.26.103  Alimentation en eau potable de Port- 932  233  26.  6.64  700  932  1 
Louis et de Petit-Bourg 
Total : 4 projets  5143  4415  1 
Réserve  -










Pays:  GUADELOUPE 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  proiets terminés, 




Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  38 
Pays:  GUYANE 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.26.201  Route  no  1  :  Cayenne-St-Laurent  :  2 005  1n  13. 2.63  303  14.11.63  1 862  - 1 862  Projet terminé 
Section 1  racou bo-St-Lau rent 
Total : 1 projet  2 005  1 862  1 862 
Réserve  -
Total:  2 005  1 862  - 1 862 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.21.703  Construction de 50 écoles primaires 
12.21.701  Aménagements  hydro-agric. :  cons-
truction de trois barrages 
12.21.702  Hydraulique  humaine  et pastorale; 
puits 
11.21.704  225 Centres d'éducation rurale 
12.21.703  Huit barrages en terre 
11.21.705  Adduction d'eau à Kaya,  Kondougou 
et Ouahigouya 
12.21.704  Conservation des sols 
11.21.706  Infrastructure et équipement 
sanitaires 
12.21.705  Construction de barrages ruraux 
11.21.707  Alimentation  en  eau  et assainisse-
ment de Ouagadougou 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 115  24  27.  4.60  49, 196  28.  3.61  1 131  -
300  30  16.  8.60  46  21.12.60  380  -
365  30  16.  8.60  67  11. 4.62  158  -
2 025  72  17.  3.61  193  20.  5.61  2 422  -
315, 234, 
400 
1 473  72  17.  3.61  117  6.12.61  1 599  -
466  72  17.  3.61  222  27.  6.63  470  -
5 428  74  13.  6.61  161  26.10.61  4143  -
233,409 
3 765  103  21.11.61  366(caduc) 
575,671' 
19. 6.61  4 401  -
841 
8102  147  20.  7.62  226  17. 1.63  7 793  -















Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 











Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  1 Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.21.708  Ecole  nationale  d'administration  et  1155  188  4.  4.63  425,513,  7.  6.63  1 306 
atelier mécanographique  760 
11.21.709  Etudes routières  486  224  14.  4.64  - 19. 8.64  720  -
11.21.711  Campagne conjointe de lutte contre  913  225  6.  5.64  362-363  20.  7.64  789  -
la peste bovine  (2e phase) 
11.21.710  Extension de la distribution d'eau à  729  253  8.11.68  846,879  723  -
Ouagadougou 
11.21.712  Campagne  de  lutte contre l'oncho-
cercose (poursuite) 
235  360  2.  6.69  - 233  -
Total :  15 projets  28 311  28032  -
Procédures accélérées 
16.21.701  Etude des  ressources et des  besoins  - - 8.  2.62  166  -
en eau du Nord-Est 
16.21.702  Recherches  pour  la  localisation  de  - - 12.  6.64  10  -
points d'eau : mission préliminaire 
Total:  28 311  28208  -
Réserve  14 
-
1 















Pays:  HAUTE-VOLTA 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 





Pro  jet terminé 
Etudes terminées 
Etude terminée Situation annuelle des projets du  1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
12.24.101  Rétablissement des communications  1 620  8  18.11.59  - - 1 620  -
sur les  routes 
12.24.102  Rétablissement des communications  1 215  8  18.11.59  - - 1 215  -
sur les lignes de chemin de fer 
11.24.101  Lycée de Diego-Suarez  142  9  22.  6.59  19,98  27.  3.61  133  -
11.24.102  Collège classique et moderne de 
Majunga 
102  9  22.  6.59  20,98  10.  4.61  81  -
11.24.103  Collège classique et moderne de 
Tuléar 
243  9  22.  6.59  21,98  27.  3.61  184  -
11.24.104  Ecoles du 1er degré : construction de  162  9  22.  6.59  13  3.11.60  154  -
120 classes 
11.24.105  Adduction d'eau de Diego-Suarez  608  9  22.  6.59  22,23  10. 3.61  587  -
12.24.103  Aménagement hydre-agricole du  1 620  10  24.  2.60  155  18.  5.62  2 372  -
delta de I'Anony 
.. 
12.24.104  Aménagement  hydre-agricole  de  la 
plaine de Tuléar 














Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 










Projet terminé Situation annuelle des projets du  1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1 
7  8  9 
12.24.105  Route d'  Amboanio  365  10  24.  2.60  24  14.  3.61  303  -
12.24.106  Développement de la production ani- 849  19  28.  3.60  - - 454  -
male et mtroCiluction d'exploitations 
mixtes dans le district de 
Tsiroanomandidy 
12.24.107  Route Manakara-Farafangana  2 634  19  28.  3.60  25  10.  4.61  2209  -
12.24.108  Allongement du quai de commerce de  1 216  38  9.  1.61  118  4.12.61  1 206  -
Diego-Suarez 
12.24.109  Aménagement hydro-agricole du  561  38  9.  1 .61  104  17.11.61  516  -
périmètre de Soavina 
12.24.110  Equipement routier de I'Ankaizina  1 215  82  17. 7.61  159,189  7.  6.62  1 094  -
228 
12.24.111  Mur d'accostage d'Antsohihy  227  82  17. 7.61  188  29.  8.62  351  -
12.24.112  Route Vohémar-Sambava  3 686  82  17. 7.61  170-264  15.11.62  4118  -













Pays :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 










Projet terminé Montants en 000 U  /C 
Projets 
No  Intitulé  comptable 
1  2 
11.24.106  Pavillon  d'hospitalisation  à  l'hôpital 
de Majunga 
11.24.107  Collège classique et moderne 
d'Antsirabé 
11.24.108  Digue de protection de Tananarive 
12.24.114  jetée du port de Tamatave 
11.24.109  Hôpital de Manakara 
11.24.110  Hôpital de Fort-Dauphin 
12.24.115  Route Nationale n° 4 - Section 
Majunga  Kamoro 
12.24.116  Pont sur la Sakeny et pont sur l'lhosy 
11.24.111  Constructions scolaires 
12.24.117  Route  Nationale  n°  13  - Section 
Amboasary-Ranopiso 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3 
1 
4  5  6  7  8  9 
442  82  17.  7.61  185,209,  s.  7.62  382  -
325 
391  82  17.  7.61  163,276  28.  5.62  389  -
1 620  82  17. 7.61  168  7.  6.62  1 203  -
2 431  92  22.  8.61  153  3.  4.62  1 629  -
405  121  29.  3.62  229, 285,  24.  4.63  437  -
353, 411 
405  121  29.  3.62  280,324,  23.  9.63  483  -
353, 411 
527  133  s.  7.62  227  6.  3.63  S19  -
810  133  s.  7.62  22S,260  8.  4.63  sso  -
1 029  129  21.  S.62  255,284,  4.  7.63  1 070  -
360, 384, 
429 














Pays :  MADAGASCAR 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 







Projet ter  mi né 
Projet terminé 
Projet terminé 
Projet ter  mi né 
Projet terminé Montants en 000  UfC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.24.118  Route Andapa - Côte Est 
12.24.119  Route Nationale n° 4- Reconstruc-
tion d'ouvrages d'art 
12.24.120  Aménagement du Bas-Mangoky 
12.24.121  Digue de protection de Morondava 
12.24.122  Route de la Sakay 
12.24.123  Aménagement  hydro-agricole 
marais de Laniéra 
des 
11.24.112  Construction  et équipement d'éta-
blissements d'enseignement agricole 
12.24.124  Route Nationale no 7 : Section Côté 
Tananarive  ~km 47)  et Section Côté 
Tuléar (km  8) 
11.24.113  Groupe scolaire à Tamatave 
11.24.114  Assainissement de la ville de 
Tananarive 
Situation annuelle des projets du  1er  FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
5 550  151  1.10.62  265  8.  8.63  7 980  -
1 074  151  1.10.62  330  24.  6.64  931  -
6 522  160  5.12.62  293  16.12.63  4 835 
608  160  5.12.62  356  1.12.64  1 053  -
1 742  160  5.12.62  331  19.  5.64  2 295  -
1 191  167  28.  1.63  345  14.  7.64  1 349  -
1 863  167  28.  1.63  494,  690  14. 5.63  2 545  64 
1 560  187  21.  2.63  312  3.  3.64  2 247  -
61  187  21.  2.63  - 2.  3.63  61  -















Pays  :  MADAGASCAR 
Date de mise à jour  : 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 









Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.24.115  Etudes  pour  l'aménagement  de  la 
route Manakara-Mananjary 
12.24.125  Ponts Provinciaux 
11.24.116  Aménagement lycée de Tuléar 
12.24.126  Achèvement route 
FARAFANGANA-VANGAINDRA-
NO 
Total :  42 projets : 
Direction des travaux commune 
15.24.100A 
à  plusieurs projets 
Aménagement hydro-agricole Anony 
Aménagement hydro-agricole 
Soavina 
15.24.100 B  Aménagement  hydro-agricole  de  la 
pl ai ne de Tuléar 
Aménagement du  Bas-Mangoky 
Procédures accélérées 
16.24.101  Etude régionale de mise en valeur 
Réserve 
Total: 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 






initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 





122  198  6.  7.63  - 262  -
2 755  227  10.  6.64  397,  424,  11.  9.65  2 339 
427, 438, 
440 
58  261  28.  6.71  - 57  1 
283  (557)  283 
53 869  55 235  65 
- - 21.  2.63  299  -
- - 25.  3.63  402  -
- - 8.  1.62  139  -
-













Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 






Projet terminé Situation annuelle des projets du  1er FED en exécution  46 
Pays:  MALI 
Montants en 000 U  /C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.301  4 Ecoles saisonnières  92  23  29.  6.60  60,61  3.  5.61  124  - 124  Projet terminé 
11.21.302  Ambulance de Nioro  143  23  29.  6.60  85  21.  8.61  142  - 142  Projet terminé 
11.21.303  Dispensaire anti-tuberculeux  47  23  29.  6.60  68  11.  4.61  31  - 31  Projet terminé 
Sikasso 
11.21.304  Maternité de Goundam  39  23  29.  6.60  69  17.  5.61  36  - 36  Projet terminé 
12.21.301  Aménagement de mares  142  39  16.  8.60  30  17.1.61  135  - 135  Projet terminé 
11.21.305  Irrigation Collège Katibougou  74  40  16.  8.60  63  3.  5.61  73  - 73  Projet terminé 
11.21.306  Installation presses à Karité  66  40  16.  8.60  61,  62  3.  5.61  76  - 76  Projet terminé 
11.21.307  Développement pêche Moyen  Niger  151  53  7.11.60  70, 84, 92, 
93, 94, 95, 
17.  5.61  153  - 153  Projet terminé 
96 
12.21.302  Route San-Mopti  2 431  54  9.  1.61  81  1. 7.61  3 388  - 3 388  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  47 
Pays:  MALI 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
NO  initial  Date  N°  des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.308  Lutte contre la tuberculose  213  52  23.  2.61  122  s.  5.62  302  - 302  Projet terminé 
12.21.303  Trois aménagements rizicoles  1 650  51  23.  2.61  120  29.12.61  1 906  - 1 906  Projet terminé 
12.21.304  Hydraulique pastorale : points d'eau  932  51  23.  2.61  108  11.11.61  1 415  - 1 415  Projet terminé 
11.21.309  50 écoles saisonnières (28  tranche)  1 488  77  8.  6.61  115, 124,  14.12.61  2 082  5  2 051 
148, 149, 
162, 166 
11.21.310  Lécée et Ecole  no~male Bamako  61  85  6.  7.61 
(  tude)  - 29.  3.62  31  - 31  Projet terminé 
12.21.305  Route Bougouni-Sikasso-Zegoua  5 064  104  6.11.61  218-295  12.  9.63  10146  - 10146  Projet termmé 
12.21.306  Abattoir frigorifique  de  Bamako  1 782  104  6.11.61  157  19.  3.63  2 712  - 2 712  Projet terminé 
11.21.312  Institut Eco-rural Mali  365  110  19.  2.62  224  19. 9.63  476  - 476  Projet terminé 
319 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  48 
Pays:  MALI 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.313  50 écoles saisonnières {38  tranche)  1 944  155 
1 
3.12.62  317, 318, 
1 





12.21.307  Route-Ségou-Bla-San  3 435  169  18.12.62  401  3 436  - 3 436  Projet terminé 
12.21.308  Pont de Douna sur le  Bani  1 256  169  18.12.62  290  16. 1.64  1 276  - 1 276  Projet terminé 
11.21.314  Lycée et Ecole normale Bamako  6 279  169  18.12.62  316,435,  29.  3.62  7129  - 7129  Projet terminé 
(Travaux)  484 
12.21.309  Office du Niger  2 066  204  2.  8.63  329, 332  26.  8.63  1 784  - 1 784  Projet terminé 
11.21.315  Adduction d'eau de Sikasso  336  210  4.  2.64  369  18  3.65  420  - 420  Projet terminé 
i 
11.21.317  Peste bovine {26  tranche)  1 114  225  6.  5.64  368, 371, 
372 
3.  9.64  929  - 929  Projet terminé 
11.21.316  Distribution  d'eau  de  la  ville  de  105  254  17.  1.69  860  92  92  Projet terminé 
Sikasso 
11.21.318  Campagne de  lutte contre  l'oncho-
cercose (poursuite) 
81  360 
1 
2.  6.69  - 80  - 80  Projet terminé 
Total : 26 proJets  31  356 
1 
41  586  15  41  475 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  49 
Pays:  MALI 
Montants en 000 U  /C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Procédure accélérée 
16.21.301  Aménagement lacs Télé et Faguibine  - - 1n  - 172  Etude terminée 
Total:  3f 356  41  758  15  41  647 
Réserve  75 
Total:  31  356  41  758  90  41647 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
NO  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  '5  6 
1 
7  8  9 
11.26.301  Adduction d'eau à la  Martinique  2 542  86  4. 9.61  249, 250  31.  3.64  2472  37 
251 
12.26.301  Route-Le  Lamentin-Robert-Trinité  2025  122  13.  3.62  230  29.  3.64  1 904  -
12.26.302  Extension du port de Fort-de-France  2127  229  26.  6.64  449  2 300  -
Total : 3 projets  6 694  6 676  37 
Réserve 









Pays:  MARTINIQUE 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Projet terminé 
Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.21.201  Constructions scolaires 
11.21.202  Cinquante puits de village 
12.21.201  Centres immunisation du bétail 
12.21.202  Aménagements hydro-agricoles dans 
Je  Brakna 
11.21.203  Hôpital de Nouakchott 
12.21.203  Port de Pêche de Port Etienne 
12.21.204  Wharf de Nouakchott 
12.21.205  Aménagements  hydro-agricoles  Est 
Mauritanien; (études) 
12.21.206  Puits pastoraux Hodh Oriental 
12.21.208  Aide temporaire à l'Etablissement 
Maritime  de Nouakchott 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 496  34  10.10.60  52, 114  5.  5.61  1 524  -
693  34  10.10.60  80  19.  6.61  578  -
154  43  10.10.60  53  14.  4.61  165  -
527  99  3.10.61  150  12.12.61  734  -
2009  99  3.10.61  223,270,  20.12.61  2 499  -
422,504 
2 876  105  21.11.61  395  5.  6.62  4048  -
612(caduc) 
2025  105  21.11.61  192,358  29.11.62  2 440  -
51  159  7.12.62  - 19.  2.63  51  -
1 009  159  7.12.62  336  29.  3.63  1 021  -














Pays:  MAURITANIE 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 











Projet terminé Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.21.207  Route Kaédi-Kiffa 
11.21.204  Pharmacie de Nouakchott 
Total : 12 projets 
Direction de travaux commune à 
plusieurs projets 
15.21.200 A  Constructions  scolaires  et  centres 
immunisation 
16.21.201  Route Kaédi-Kiffa (Etude) 
A 
16.21.202  Alimentation en eau de Port Etienne 




Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
1 497  203  14.11.63  342  1 517  -
203  232  29.  6.64  527  218  -
12649  14 860  -
1 
- - 23  -
5.  2.62  55  -
- -
- - 16. 5.62  334  -
12649  15 272  -
1 












Pays  : MAURITANIE 
Date de mise d jour :31.12.74 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 






Etude terminée Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  53 
Pays:  NIGER 
Montants en 000 U  /C  Date de mise à jour:  31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment 
1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.801  Constructions scolaires  2 781  20 
1 
27.  4.60  31-41-186  15.  2.61  3157  - 3157  Projet terminé 
12.21.801  Points d'eau, parcs et couloirs à vac- 4 509  21  11.  5.60  42-171- 15.  2.61  4 902  - 4902  Projet terminé 
ci nation  248 
11.21.802  Centres d'encadrement agricole  855  118  1. 6.62  447, 359  17.11.62  1163  - 1163  Projet terminé 
11.21.803  Constructions scolaires  6183  118  1. 6.62  447, 359  17.11.62  6198  - 6198  Projet terminé 
638, 656 
11.21.806  Campagne conjointe de lutte contre 
la peste bovine (1re phase) 
997  120  9.  3.62  179-180  24.  4.62  848  - 848  Projet terminé 
12.21.802  Amélioration des axes routiers  11  578  1n  21.12.62  341,  5.  5.64  8 843  167  8 843  Projet terminé 
Niamey-Zinder et Takiéta-Nigéria  367 
592 
11.21.804  Etude technique de l'hôpital de 
Niamey 
101  212  3.  3.65  - 18.  3.65  95  - 95  Projet terminé 
11.21.807  Campagne conjointe de lutte contre 
la  peste bovine (2e phase) 
931  225  6.  5.64  364,365  18. 7.64  811  - 811  Projet terminé 
Aven. 
12.21.803  Modernisation  de la  route Niamey- 1 256  à  26.  3.70  (900)  - 1 256  - 1 256  Projet terminé 
Zinder  588 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  54 
Pays:  NIGER 
Montants  en  000  UfC  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appel d'offres en cours 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
N° comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.805  Aide d'Urgence pour la lutte contre  65  257  6.  5.70 
l'épidémie de méningite  1 
43  - 43  Projet terminé 
12.21.804  Centrale thermo-électrique de 
l'huilerie Sepani à Magaria 
360  259  s.  3.71  956  18.11.71  360  - 360  Projet terminé 
12.21.805  Route Niamey-Zinder  864  588  16.10.72  (900)  - 864  - 864  Projet terminé 
AV 3 
1  Total :  12 projets  JO 480  28 540  - 28 540 
! Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  55 
Pays:  NIGER 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune 
15.21.800 
à plusieurs projets 
Direction  des  travaux  des  projets 
11 .21 .801  et 12.21 .801  - - 28.11.61  1108  - 1108  Terminée 
16.21.807  Campagne conjointe de lutte contre  - - 5  - 5  Etude terminée 
A  la  peste bovine (1 e phase) 
16.21.801  Assainissement  de  Niamey,  Maradi  - - 9.  8.62  36  - 36  Etude terminée 
A  et Zinder (Etude) 
16.21.802  Aménagement de la  vallée du Niger  - - 21.11.62  300  - 300  Etude terminée 
A  (1re phase) (Etude) 
16.21.803  Contrôle des puits du projet  - - 17.10.63  119  - 119  Etude terminée 
A  12.21.801  (Etude) 
16.21.804  Besoins en eau (Etude)  - - 200  - 200  Etude terminée 
A 
16.21.805  Ecole  d'assistants  d'élevage et d'in- - - 20.  8.64  37  - 37  Etude ter  mi née 
A  firmiers vétérinaires à Niamey 
(Etude) 
16.21.806  Aménagement de la  vallée du Niger  - - 138  - 138  Etude terminée 
A  {28  phase)  (Etude) 
Réserve  -
Total:  30480  30483  30483 Montants en 000 UJC 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
11.24.501  Pavillon  de pédiatrie et bloc opéra-
tion à l'hôpital de Nouméa 
11.24.502  Dispensaire de Poindimié 
11.24.503  Ecoles autochtones de brousse 
11.24.504  Centre de formation professionnelle 
rapide à Nouville 
11.24.505  Infrastructure scolaire 
Total :  5 projets 
Réserve 
Total: 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  +  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp lé-
No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
140  29  14.  7.60  43  20.  1.61  214  -
38  29  14.  7.60  107  28.  8.61  72  -
61  29  14.  7.60  51  14.  7.61  103  -
34  29  14.  7.60  - 31.  7.60  42  -
1 287  141  11.  9.62  399, 407  22.  4.63  1 722  -





Pays:  NOUVELLE CAL~DONIE 
Date de mise d jour : 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
214  Projet terminé 
72  Projet terminé 
103  Projet terminé 
42  Projet terminé 
1 722  Projet terminé 
2153 
2153 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000  U/C 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
comptable  Intitulé  NO  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
11.41.001  Station agricole expérimentale à  2 026  27  6.  5.60  16-17-26- 30.  6.60  2 327  -
Manokwari  144 
11.41.002  Recherches démographiques  655  27  6.  5.60  - 25.  8.59  514  -
11.41.003  Recherches géologiques  4737  27  6.  5.60  105  27.  9.61  1 198  -
11.41.004  Centre médical à Hollandia  40  64  4.12.60  216  7.11.61  40  -
1  Total :  4 projets  7 458  4 079 
1 
Total :  7 458  4 079 
i 
57 
Pays:  NOUVELLE  GUIN~E (Néerl.) 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 327  Projet terminé 
514  Projet terminé 
1 198  Projet terminé 
40  Projet terminé 
4079 
4 079 Situation annuelle des projets du  1er FED en exécution  58 
Pays:  POL  YN~SIE 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1•r  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  rnarchés  autorisés 
1  2  3  4 
1 
5  6  7  8  9  10  11 
1 
11.24.601  Construction d'un hôpital général à 
Papeete 
2474  63  12.  4.61  301  11.2.66  4 261  - 4261  Projet terminé 
Total : 1 projet  2474  4261  - 4261 
16.24.601  Etude  route dégagement Ouest  de  93  -
Papeete  - 105  - 105  Projet terminé 
Total:  2567  4 366  - 4 366 
...  · Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  59 
Montants en~  U/C 
Pays:  Ri!UNION 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats -passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
NO  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception  comptable  ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.26.401  Route de désenclavement des Hauts  438  73  3.  7.61  302  31.  3.64  906  - 906  Projet terminé 
de Ste-Rose 
12.26.402  Route de désenclavement du Hameau  547  73  3. 7.61  286  8.10.63  466.  - 466  Projet terminé 
de Grand llet 
11.26.401  Assainissement de St-Denis  6.97  73  3.  7.61  281  8.10.63  793  - 793  Projet terminé 
12.26.403  Aménagement hydre-agricole du  3 646  170  1. 2.63  412  23.  7.63  4 497  - 4 497  Projet terminé 
Bras de la Plaine 
11.26.402  Adduction d'eau des Hauts de Saint- 2188  221  14.  4.64  414  15.11.65  2174  - 2174  Projet terminé 
Paul 
Réserve  -
Total : 5 projets  7 516  8836  8 836 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  60 
Pays: RWANDA 
Montants en 000 UJC  Date de mise d jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé-- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  NO  signa- ap~el  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'o  res  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.12.001  Etude mise en valeur du Mayaga- 778  2  7.  4.59 
Bugesera  14.  6.61 
1  6.  6.59  682  - 682  Projet terminé 
12.12.004(')  Etude globale Rwanda et Burundi  65  22  7. 7.60  - 3.  5.60  65  - 65  Etude ter  mi née 
-1/2-
12.12.005  Mise en valeur du Mayaga-Bugesera  374  58  16.12.60  - 1. 8.61  235  - 235  Projet terminé 
11.12.004  Ecole technique à Butare (Astrida)  210  87  8.11.61  308  22.  3.62  216  216  Projet terminé 
(518  caduc) 
11.12.005  Carte pédologique du Mayaga- 40  115  8.  1.62 
Bugesera  - 28.  1.62  40  - 40  Projet terminé 
11.12.006  Etude aménagement Nyawarongo  314  115  8.  1.62  - 19. 6.61  273  - 273  Projet terminé 
12.12.008  Création de 500 ha de théiers dans la  932  119  28.  2.62  - 23.  8.62  1 076  - 1 077  Exécution en régie 
région de la Mulindi 
12.12.007  Mise en valeur du Mayaga  501  125  6.  4.62  - 23.  7.62  257  - 257  Projet terminé 
12.12.010  Achat  matériel  routier,  étude  sur  350  136  29.  6.62 
l'« Axe A  » 
310  22.  6.64  321  - 321  Projet terminé 
1  1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
Fi nan cement 
Engage-
ment 
No  initial  Date 
comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
1  2  3  4  5 
12.12.011  Création de 500  ha  de théiers à  1 000  164  6.  2.63 
Cyangugu 
12.12.013  Mise en valeur du Bugesera  280  175  21.  2.63 
(1er périmètre) 
Total : 11  projets  4S.... 
Direction des Travaux commune 
15.12.000A 
à  plusieurs projets 
Mise  en valeur du  Mayaga-Bugesera  - -
Procédure accélérée 
16.12.001 (•)  Etude thé au  Rwanda et au  Burundi  - -
-1/2-
Réserve 
Total :  4844 
,(1)  Le  projet 12.12.004, Etude globale, est commun au  Rwanda et au  Burundi.  r>  Le  projet 16.12.001, Etude thé, est commun au Rwanda et au  Burundi. 




N° des  Date  Montant  Su pp lé-
appels  1er  global des  ments 
d'offres  marché  marchés  autorisés 
6  7  8  9 
404, 416  25.  5.63  1 396  8 
(caduc) 
- 6.  5.63  261  -
4822  8 
24.  1.64  55  -
15. 2.62  61  -
1 
4938  9 
61 
Pays: RWANDA 
Date de mise d jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
1 396 
261  Projet terminé 
4823 
55  Terminée 
61  Etude terminée 
4939 Montants en 000 U/C 
Projets 
No 
comptable  Intitulé 
1  2 
12.24.701  Port de pêche de St Pierre 
12.24.702  Amélioration  d'adduction  d'eau  de 
St Pierre 
Total :  2 projets 
Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage-
Engage- ment 
ment  + 
initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé-
No  signa- a~pels  1er  global des  ments 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
3  4  5  6  7  8  9 
3 545  171  15.  2.63  269  29.  8.63  2 997  -
36  - - - 36  -
3 581  3 033  -
62 
Pays : St  PIERRE  ET  MIQUELON 
Date de mise à jour: 31.12.74 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
2 997  Projet terminé 
36  Projet terminé 
3 033 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  63 
Pays : S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Dote de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.21.101  Aménagements routes Casamance  4 922  33  4.10.60  123, 141, 
1 
11.  4.62  6 849  - 6 849  Projet terminé 
403 
11.21.101  Programme hospitalier de la  région 
du fleuve 
4254  49  9.  1.61  (266, 267) 
1  035,(1117) 
20.  2.62  3196  1 195  1 577 
-
12.21.102  Quai Pêche Dakar  661  50  14.  2.61  86  26.  8.61  645  - 645  Projet terminé 
12.21.103  Dragage Port Dakar  1 884  50  14  .2.61  86  26.  8.61  979  - 979  Projet ter  mi né 
11.21.102  Lutte contre tuberculose  122  70  14.  3.61  121  10. 1.62  134  - 134  Projet terminé 
12.21.104  Modernisation Dakar-Niger  1 813  70  14.  3.61  99,100  3.10.61  2114  - 2 114  Projet terminé 
11.21.103  Centre transfusion sanguine Dakar  203  98  22.  8.61  187,206  15.11.62  275  - 275  Projet terminé 
11.21.104  Institut pédagogique supérieur Dakar  891  107  18.11.61  268  26.11.62  956  - 956  Projet terminé 
11.21.105  Etude Développement riziculture  365  114  20.12.61  - 10.  2.62  363  - 363  Projet terminé 
Casamance Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  64 
Pays:  S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.21.106  Ecole nationale cadres ruraux  506  114  20.12.61  258  10.  2.62  768  - 768  Projet terminé 
Bambey 
11.21.108  Infrastructure routière- «Etudes »  1 094  140  8.  6.62  - 17.  9.62  1 508  - 1 508  Projet terminé 
12.21.105  Infrastructure routière  « Travaux  »  5 266  140  8.  6.62  361, 382,  4 960  - 4 960  Projet terminé 
390 
11.21.107  Equipement rural Casamance 
1 
126  1. 6.62  615  27.  8.63  2 267  33  2 252 
et  Centre recherches zootechniques  2 110 
11.21.110  Kolda  145  22.  8.62  825,901 
1038,1082 
A-7 
11.21.109  Constructions scolaires  3 569  140  8.  6.62  263,346,  12. 1.63  4 090  10  4 085 
379 
11.21.111  Centre formation professionnelle  764  145  22.  8.62  314, 348,  9.  5.64  734  - 734  Projet terminé 
Dakar  386 
12.21.106  Route N'Gatch-Birkelane  713  156  20.  9.62  242  30.  3.63  618  - 618  Projet terminé 
12.21.107  Route St.-Louis-Rosso-Richard Toll  3 646  156  20.  9.62  243  s.  7.63  2 513  - 2 513  Projet terminé 
12.21.108  Route Bakei-Kidira  1 823  156  20.  9.62  291  6.12.63  1 213  - 1 213  Projet terminé 
1 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  65 
Pays:  S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Dote de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  1 
7  8  9  10  11 
11.21.112  Puits et forages  2 431  222  4.  6.64  492, 493  2 211  - 2 211  Projet terminé 
11.21.113  Etudes Casamance  527  234  26.10.64  - 8.  4.65  476  - 476  Projet terminé 
12.21.109  Dragage du Saloum  1175  240  28.  1.65  436  1 208  - 1 208  Projet terminé 
11.21.114  28 centres expansion rurale  1 770  245  19. 7.65  648  1 645  125  1 599 
1 130 
11.21.115  2 centres de formation rurale  324  246  20.  9.65  662  320  - 320  Projet terminé 
11.21.116  Adductions  d'eau  de  huit  centres  425  255  13.10.69  951, 967  421  5  410 
secondaires 
Total :  25  projets  41  258  40 463  1 368  38 757 
Direction de Travaux commune 
15.21.100 
à  plusieurs projets 
Surveillance travaux projets routiers  - - 11.  6.63  209  - 209  Projet terminé 
Procédures accélérées 
16.21.101  Etude route Bakei-Kidira  -1 
- 29.  8.62  88  - 88  Etude terminée Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  66 
Pays:  S~N~GAL 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
1 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.21.102  Campagne d'hydrologie en  24.  5.63  55  - 55  Etudes terminées 
Casamance 
16.21.104  Etude Hôpital Saint-Louis  2.10.64  65  - 65  Etude terminée 
16.21.105  Etudes développement régional  19.  8.64  52  - 52  Etude terminée 
Total:  41258  40 932  1 368  39226 
Réserve  420 
Total:  41  258  40 932  1 788  39226 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  67 
Pays :  SO  MALIA 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
NO  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  NO  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.31.001  Nouvel hôpital à Mogadiscio  2 858  4  18.12.59  14, 212, 
296 
28.12.59  2 820  - 2 820  1 Projet terminé 
11.31.002  Etude préliminaire d'un plan général 
de développement 
20  106  30.10.61  - 26.10.61  10  - 10  Projet terminé 
12.31.001  Fourniture de 70 pompes  490  96  13.11.61  199, 279  17.11.63  375  - 375  Projet terminé 
12.31.002  Route Afgoi-Scialambot  2100  96  13.11.61  183  5.10.62  3 640  - 3 640  Projet terminé 
11.31.003  Assistance  technique  à  l' hapital  de  1 057  231  24.  7.64 
Mogadiscio  - 29.  7.64  895  - 895  Projet terminé 
11.31.004  Construction de 3 bâtiments scolaires  1 657  250  21.  2.66  857,  640  1 575  - 1 575  Projet terminé 
11.31.005  Aide temporaire pour la  gestion de  300  - - 350  - 350  Projet terminé 
l'hapital de Mogadiscio 
Total : 7 proJets  8482  9665  - 9 665 
Proc6clure acc616rée 
16.31.001  Etude diversification agricole  - - 24.  3.65  37  - 37  Etude ter  mi née 
Réserve  -
Total:  8482  9702  - 9 702 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  68 
Pays : SOMALIA 
Montants en 000 U/C  Dote de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Pour mémoire  Intervention d'urgence- Aide  210  Décision SP.éciale  246  20.  3.63  210  - 209  R.D.  Je 1.8.63 
spéciale  du  Conseil 
- Achat  de  matériel  routier  pour  VJ: session, 23/ 
réfection  des  routes  endommagées  7.1962) 
en 1961 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  69 
Pays:  SURINAM 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  1  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date 
1  Montant  Su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 




27.  5.63  322,340  18.11.64  820  - 820  Projet terminé 
11.41.102  Marché central à Pa rama  ri bo  1 326  181  27.  5.63  350.450  28.  8.63  1 319  - 1 319  Projet terminé 
553 
12.41.101  Aménagements hydro-agricoles  2174  201  18.  9.63  343  24.  4.64  1 988  - 1 988  Projet terminé 
Nickerie 
12.41.102  Port de Paramaribo  6 895  216  10.  4.64  383, 741  17. 7.65  5  741  - 5 741  Projet terminé 
(166  caduc) 
12.41.103  Aménagements agricoles de 
Tijgerkreek-West 
361  239  25.11.64  664  443  - 443  Projet terminé 
12.41.104  Transfert d'un bateau de recherche  110  238  29.  8.64  - - 110  - 110  Projet terminé 
11.41.103  Barrage à Stondansie  297  242  26.  3.65  318  - 318  Projet terminé 
12.41.105  Sortie Sud de Paramaribo  1 626  243  29. 4.65  538  2 028  - 2 028  Projet terminé 
11.41.104  Edilité à Paramaribo  4 030  251  4.  2.66  945,947  4 070  - 4152 
AV.1  18.  1 .73  963 
1 
Total :  9 projets  17 618  16 837  - 16 919 
Réserve  -
Total :  17 618  16 837  - 16 919 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  70 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.401  Reconstruction  de formations  sani- 1 211  18  27.  4.60  35  24.  3.61  1149  - 1 149  Projet terminé 
tai res  (1re tranche) 
11.23.402  Extension  du  Centre de formation  89  18  27.  4.60  39-55  12.  6.61  100  - 100  Projet terminé 
professionnelle à Ba-lili 
11.23.403  Assainissement du bassin St-Martin à  1 014  35  19.  7.60  37  21.12.60  1 538  - 1 538  Projet terminé 
Fort-Lamy 
11.23.404  Reconstruction de 50 écoles de  912  35  19. 7.60  35,113  24.  3.61  1 073  - 1 073  Projet terminé 
brousse 
12.23.401  Hydraulique pastorale et villageoise : 
Construction puits 
29n  32  13.  8.60  36, 38  11.  3.61  2 939  - 2 939  Projet terminé 
11.23.405  Reconstruction  de formations  sani- 1 864  56  26.  9.60  47, 110  22.  2.61  2182  - 2182  Projet terminé 
tai res 
(2• tranche-65 unités diverses) 
11.23.406  Formations sanitaires :  1 878  84  20.  7.61  190, 219,  2.  2.63  1 961  - 1 961  Projet terminé 
a)  Hôpital de Fort-Lamy; 
b)  Hôpital de Moundou 
292 
12.23.402  Routes de Farcha et de Chagoua-Oiéa  648  102  11. 9.61  156  26.  2.62  645  - 645  Projet terminé 
11.23.407  Formations sanitaires  719  95  23.  8.61  167, 300  14.  8.62  733  - 733  Projet terminé 
•  (3• tranche - 36 unités diverses) Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  71 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise d jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.408  Centre de formation professionnelle 
et technique Fort-Lamy (Coll. techn.) 
539  95  23.  8.61  323, 381  26.  1.62  580  - 580  Projet terminé 
12.23.403  Hydraulique pastorale et forages  1 746  132  21.  6.62  238,239  17. 8.62  1 282  - 1 282  Projet terminé 
12.23.404  Route Fort-Lamy - Massaguet  1175  132  21.  6.62  244  9. 5.63  1 131  - 1 131  Projet terminé 
12.23.405  Aménagement de la route Massaguet- 689  143  21.  6.62  245  9. 5.63  580  - 580  Projet terminé 
Bir Garat 
12.23.406  Route Moundou-Kelo-Pala  3 038  149  21.  9.62  306  12. 3.64  2402  - 2 402  Projet terminé 
12.23.407  Route Fort-Archambault-Doba  4 861  158  17.10.62  283,307  12. 3.64  5 387  - 5 387  R.P.  le 29.1.70 
R.D.  le 30.1.71 
11.23.409  Programme de sondages hydro-géolo- 138  182  12.  2.63  - 12. 3.63  69  - 69  Projet terminé 
~iques dans les cuvettes lacustres du 
ac Tchad 
11.23.410  Hôpital Fort-Archambault  1 458  190  10. 7.63  483  14.  2.64  1 814  - 1 802 
657 
_/ 
11.23.411  Hydraulique  villageoise  (165  puits)  3 241  220  19. 3.64  562  10.10.66  1172  - 1172  Projet terminé Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  72 
Pays:  TCHAD 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
11.23.412  1re  campagne 
peste bovine 
conjointe  contre  la  640  120  9.  3.62  173-181  4.  5.62  709  709  Projet terminé 
Total :  19 projets  28837  27 446  27434 
Direction de travaux commune 
à  plusieurs projets 
29.  6.61  48  48  Projet terminé  15.23.400 A  Formations sanitaires  -
{1re,  2•, Je tranches) 
50 écoles de brousse 
Constructions puits 
Route Forcha et Chagoua-Oiéa 
15.23.400 B  Route Moundou-Kelo- Pala  23.  6.64  127  - 127  Projet terminé 
Route Fort Archambault-Doba 
Procédures accélérées 
16.23.401  Reconstruction ouvrage d'art sur  14.  4.62  16  - 16  Projet terminé 
pistes cotonnières 
16.23.402  Pont de Manda et de Gue  re {sondages)  27.  7.62  32  - 32  Projet·terminé 
16.23.403  Etude de la  route Fort-Lamy- 14. 3.64  222  - 222  Etudes terminées 
Guelendeng 
16.23.404  Programme d'hydraulique paysanne  13.  2.63  7  - 7  Etudes terminées Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  73 
Montants en 000 UJC 
Pays:  TCHAD 
Date ·de mise à jour : 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception  comptable  ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
16.23.405  Levés  aériens cuvettes  lacustres  lac  - - 22.  3.63  24  - 24  Etudes terminées 
Tchad 
Total:  28837  27 922  - 27 910 
Réserve 
-
Total:  28837  27922  - 27 910 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  74 
Pays:  TOGO 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nan cement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.22.101  Modernisation du chemin de fer  294  6  25.  3.60  66, 72  29.  8.61  194  - 194  Projet terminé 
12.22.102  Electrification des grues du wharf de  165  6  25.  3.60  40  2.  3.61  169  - 169  Projet terminé 
Lomé 
11.22.101  Maternité d'  Anécho  30  7  25.  3.60  28  26.  1.61  27  - 27  Projet terminé 
11.22.102  Maternité  et  pavillon  d'hospitalisa- 90  7  25.  3.60  29  25.  1.61  56  - 56  Projet terminé 
•  tion à Palimé 
11.22.103  10 écoles primaires  81  7  25.  3.60  73, 111  20.  5.61  90  - 90  Projet terminé 
11.22.104  20 écoles primai res  82  61  21.11.60  74,83  20.  5.61  125  - 125  Projet terminé 
11.22.105  Lycée 
Lomé 
et  école  d'administration  à  2127  61  21.11.60  154, 344  1. 7.61  2163  - 2163  Projet terminé 
11.22.106  Assainissement de Lomé  835  61  21.11.60  152  2.  9.61  935  - 935  Projet terminé 
12.22.103  Modernisation du chemin de fer :  1 500  66  8.  2.61  87,  88  23.  6.61  1 515  - 1 515  Projet terminé 
substitution du rai 1 Situation annuelle des projets du 1•r FED en exécution  75 
Pays:  TOGO 
Montants en 000  U  /C  Date de mise à jour : 31.12.74 
1 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2.  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
12.22.104  Routes  Badou-Atakpamé et Palimé- 2 836  79  1. 6.61  338  24.  2.62  3 216  - 3 216  Projet terminé 
Atakpamé 
11.22.107  Etude  de  développement  régional  20  88  22.  8.61  - 15.11.61  13  - 13  Etude ter  mi née 
(région de I'Akposso) 
11.22.108  Constructions scolaires  1 349  108  21.11.61  210, 259  29.  5.61  1 850  - 1 850  Projet terminé 
(5  cours complémentaires)  444,  560 
11.22.109  Ecole nationale d'agriculture  632  128  17.  5.62  406, 524  10. 4.61  581  - 581  Projet terminé 
• 
12.22.105  Route Aflao-Hi llakondji  1 661  157  1.10.62  529  7.  6.63  1 502  - 1 502  Projet terminé 
11.22.110  Ecole  d'infirmiers  et  maternité  de  968  168  4.12.62  544  30.  1.64  902  - 902  Projet terminé 
Lomé  668 
11.22.111  Adduction d'eau de Lomé  677  179  1.  2.63  385  6.  6.63  535  - 535  Projet terminé 
11.22.112  Aide d'urgence : achat de deux nive- 61  179  1. 2.63  278  30.  1.64  62  - 62  Projet terminé 
le uses 
12.22.106  Palmeraies sélectionnées  587  230  21.  4.64  - 672  - 671  Prép. 
Total :  18 projets  13 995  14 607  14 606 Situation annuelle des projets du 1er FED en exécution  76 
Pays:  TOGO 
Montants en 000 U/C  Date de mise à jour: 31.12.74 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Fi nance ment  engage- Stade actuel 
Engage- ment 
ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours 
No  initial  Date  N° des  Date  Montant  Supplé- ou, pour les  projets terminés, 
comptable  Intitulé  No  signa- a~pels  1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d offres  marché  marchés  autorisés 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Direction de travaux commune 
15.22.100A 
à plusieurs projets 
Direction des travaux des projets :  31.  1.63  160  - 160  Terminée 
11.22.105 et 11.22.106 
15.22.100 B  Direction des  travaux des projets : 
11.22.111  - 12.22.104  et 12.22.105  1. 4.65  656  - 656  Terminée 
16.22.101  Procédure accélérée 
Etude de planification au Togo  24.  7.64  196  - 196  Etude terminée 
Total :  13 995  15 619  15 618 
Réserve 
Total :  13 995  15 619  15 618 AMT  FOR  AMTLICHE  VEROFFENTLICHUNGEN  DER  EUROPJS.ISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIELLES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
UFFICIO  DELLE  PUBBLICAZIONI  UFFICIALI  DELLE  COMUNITA  EUROPEE 
BUREAU  VOOR  OFFICIELE  PUBLIKATIES  DER  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
Boite postale 1003- Luxembourg 
Prix de vente en Europe : 1 UC 50 
.  .,, 
6778 